



## Presseinformation

Weilheim; 29.11.2021

Verantwortlich: Bernhard Müller

**Fertigstellung des Hochwasserschutzes am Arzbach verzögert sich**

Dass es mit dem Arzbach nur langsam vorangeht, war nicht zu erwarten. Die Bauzeit fällt mitten in der Coronapandemie, weshalb die Bauprupps nicht immer voll einsatzbereit waren. Aber auch Faktoren wie komplexere Planung und unglückliches Wetter haben die Maßnahme, die ausschließlich zwischen Sommer und Herbst aber außerhalb der Badesaison umgesetzt werden kann, verzögert.

Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim ist zuversichtlich, dass die Mauern im Bereich des Schwimmbades im Herbst 2022 errichtet werden können.

Auch wenn die aufwändige Planung nun steht, ist das Bauen im Frühjahr wegen der Schneeverhältnisse nicht möglich. Um den Badebetrieb nicht zu stören, soll die Maßnahme sofort nach Ende der Badesaison 2022 in Angriff genommen werden.

Wenn alles gut läuft, kann in den Ortsteilen der Gemeinden Lenggries und Wackersberg, die rechts und links des Arzbaches liegen, aufgeatmet werden. Der Hochwasserschutz ist auf ein hundertjähriges Ereignis ausgelegt.

